



**Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремонта интерконективних далековада
за 2012. годину**

Граница		Интерконективни далековод	kV	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Србија	Албанија	Призрен - Фиерза	220			5.	25.	02. - 05.				17. - 18.			
Србија	Црна Гора	Б.Башта - Пљевља	220									10. - 21.			
Србија	Црна Гора	Пожега - Пљевља	220				27. - 14.								
Србија	Црна Гора	Пећ 3 - Рибаревина	400						11. - 29.						
Србија	Бугарска	Ниш 2 - Софија Запад	400									24. - 13.			
Србија	Хрватска	С. Митровица 2 - Ернестиново	400									10. - 13.			
Србија	Мађарска	Суботица - Шандорфалва	400					31							
Србија	Македонија	Урошевац 2 - Скопје 5	400					19. - 28.							
Србија	Босна и Херцеговина	Пожега - Вишеград	220						25. - 29.	04. - 05.					
Србија	Босна и Херцеговина	Пожега - Угљевик	400					07. - 11.							
Србија	Румунија	Ђердап - Портите де Фиере	400								29. - 31.				